

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan data serta hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada Proyek Pemasangan Panel Surya dapat ditarik kesimpulan :

Dari hasil *time cost trade off* dengan penambahan 3 jam kerja per hari yang dilakukan 1 hari pertama pada pekerjaan-pekerjaan yang kritis selama proyek berlangsung, diperoleh pengurangan durasi sebesar 8 hari, dari durasi normal 29 hari menjadi 21 hari dengan perubahan biaya total proyek yang terjadi akibat penambahan jam kerja yaitu dari biaya normal Rp 381.000.000 menjadi Rp 393.020.000 (selisih biaya Rp. 12.020.000).

V.2 Saran

Untuk melakukan perhitungan *Crash Program* disarankan untuk mengetahui data sebelumnya agar dapat melakukan perhitungan dengan mudah, selain itu juga disarankan untuk mengetahui bahwa data tersebut diperhitungkan digunakan dengan metode yang tepat sehingga dapat dilakukan *Crash Program*

