

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dengan menerapkan metode *fast track* terhadap penjadwalan Proyek Muara Laboh Geothermal Power, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penghematan waktu sebanyak 148 hari kerja pada jalur kritis. Percepatan dengan metode *fast track* membuat waktu mulai kegiatan menjadi lebih awal dari waktu normal yang membuat kebutuhan sumber daya setiap harinya lebih banyak dibandingkan dengan jadwal normal. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan tetap, namun alokasi sumber daya yang berbeda.

#### **V.2 Saran**

1. Analisis data sebaiknya dilakukan pada proyek yang belum dilaksanakan atau belum selesai agar memberikan hasil yang maksimal.
2. Proyek yang diteliti selanjutnya sebaiknya proyek gedung tingkat tinggi atau proyek dengan banyak bangunan yang sama.
3. Perhitungan biaya sebaiknya diikutsertakan untuk melihat apakah benar tidak berpengaruh terhadap metode *fast track*.