

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari data – data kuisisioner yang telah saya sebar kepada pekerja yang bekerja di PT. Dok Kodja Bahari Jakarta dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penghambat proses joint erection di karenakan keterbatasan alat berat seperti crane untuk mengangkat dan memindahkan bagian - bagian block untuk dilakukan proses joint erection.
2. Workshop yang sebagian besar terdapat di area terbuka membuat proses joint erection terhenti ketika cuaca buruk tiba, hujan, angin besar, danbajir.
3. Keterbatasan sumber daya manusia yang bekerja di lapangan juga penyebab factor terhambatnya proses joint erection.

V.2 Saran

1. Harus dilakukan penambahan alat berat seperti mobil crane, tower crane dan ship crane (badaklaut) guna mempercepat proses joint erection yang sedang berjalan.
2. Harus dilakukannya penambahan pekerja lapangan dan harus dilakukannya peremajaan pekerja agar PT. Dok Kodja Bahari tidak mengalami kegagalan yang mengakibatkan kebangkrutan.
3. Harus segera di bangun workshop yang memadai dan memenuhi standart ISO 9001 (managemen mutu), SMK3/OHSAS.