5.1

BAB 5
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian Optimalisasi waktu penggunaan fasilitas

pengedokan kapal untuk reparasi zona lambung di bawah garis air,maka dapat

disimpulkan:

5.2

1. Proses reparasi untuk reparasi zona lambung belum mencapai titik optimal

yang di ingin kan dengan beberapa factor untuk pengerjaan reparasi zona
lambung di bawah garis air.

Dalam waktu pengerjaan reparasi zona lambung di bawah garis air untuk
mendapatkan waktu yang optimal menggunakan metode crashing,dengan
cara menabahkan pekerja yang semula belum optimal atau tidak mencapai
target.

Setelah perhitungaan reparasi zona lambung di bawah garis dengan cara
metode crashing mendapatkan hasil pengerjaan yang lebih cepat 33% dari
sebelumnya.

Saran

Adapun saran-saran yang akan diberikan sebagai masukan bagi penulis

selanjutnya dan bagi perusahaan

1. Pada penulis selanjutnya di harapkan melakukan pengambilan data

penjadwalan secara ulang untuk dapat mempelancar pekerjaan reparasi zona
lambung di bawah garis air.
Melihat factor-faktor yang dapat memperhambat pengerjaan reparasi zona
lambung di bawah garis air
Menambahkan pekerja yang sudah ada untuk mencapai titik optimal

pekerjaan.
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