SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PROYEK WATERPROOFING
MEMBRAN BAKAR BERBASIS WEBSITE PADA DEWATA
WATERPROOFING NUSANTARA

Dzakwan Yudha Prastama

ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi implementasi dan manfaat Sistem Informasi
Pengelolaan Proyek Berbasis Website dalam konteks manajemen proyek modern.
Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, survei, dan analisis data
kualitatif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas sistem
informasi tersebut dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan produktivitas dalam
manajemen proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi
Pengelolaan Proyek Berbasis Website dapat secara signifikan meningkatkan
kemampuan pengelolaan proyek dengan menyediakan akses real-time terhadap
informasi proyek, memfasilitasi kolaborasi tim yang lebih baik, dan meningkatkan
pemantauan terhadap sumber daya dan jadwal proyek. Selain itu, sistem ini juga
memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan komunikasi antara stakeholder
proyek, pengurangan kesalahan manusia, dan pemangkasan biaya operasional. Sistem
Informasi Pengelolaan Proyek Berbasis Website pada Dewata Waterproofing
Nusantara adalah solusi inovatif yang dirancang untuk mengoptimalkan manajemen
proyek di perusahaan. Dewata Waterproofing Nusantara, sebuah perusahaan yang
bergerak dalam layanan waterproofing, menghadapi tantangan kompleks dalam
mengelola proyek-proyeknya secara efisien. Dalam menanggapi kebutuhan tersebut,
sistem informasi berbasis website telah dikembangkan untuk memberikan solusi
terpadu yang memungkinkan pemantauan proyek secara real-time, pengelolaan sumber
daya, komunikasi tim, dan pelacakan kemajuan proyek. Implementasi Sistem Informasi
Pengelolaan Proyek Berbasis Website pada Dewata Waterproofing Nusantara
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, mengurangi waktu
siklus proyek, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat hubungan dengan
klien.
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ABSTRACT

the implementation and benefits of a Website-Based Project Management Information
System in the context of modern project management. The research methods employed
include literature review, surveys, and qualitative data analysis. The primary objective
of this research is to evaluate the effectiveness of the information system in enhancing
efficiency, transparency, and productivity in project management. The research
findings indicate that the Website-Based Project Management Information System can
significantly enhance project management capabilities by providing real-time access to
project information, facilitating better team collaboration, and improving resource and
project schedule monitoring. Additionally, the system also provides additional benefits
such as improved communication among project stakeholders, reduction of human
errors, and operational cost savings. The Website-Based Project Management
Information System at Dewata Waterproofing Nusantara is an innovative solution
designed to optimize project management within the company. Dewata Waterproofing
Nusantara, a company specializing in waterproofing services, faces complex challenges
in efficiently managing its projects. In response to these needs, a website- based
information system has been developed to provide an integrated solution that allows
real-time project monitoring, resource management, team communication, and project
progress tracking. The implementation of the Website-Based Project Management
Information System at Dewata Waterproofing Nusantara is expected to enhance the
company's operational efficiency, reduce project cycle times, improve service quality,
and strengthen client relationships.
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