



**PROSEDUR PENAGIHAN TERMIN PROYEK PADA PT
PETRA PENIDA ENERGI INDONESIA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

JIHAN WINDI ADILA

2010102023

PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM DIPLOMA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

2023



**PROSEDUR PENAGIHAN TERMIN PROYEK PADA PT
PETRA PENIDA ENERGI INDONESIA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Ahli Madya**

JIHAN WINDI ADILA

2010102023

PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM DIPLOMA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Jihan Windi Adila

NIM : 2010102023

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 30 Mei 2023

Yang menyatakan,



Jihan Windi Adila

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jihan Windi Adila
NIM : 2010102023
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi Program Diploma
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas Tugas Akhir saya yang berjudul:

Prosedur Penagihan Termin Proyek pada PT Petra Penida Energi Indonesia

Beserta perangkatnya yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Laporan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Mei 2023

Yang menyatakan,


The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'SPESIAL RIBU-RUPIAH', '20.000', 'METRAI TEMPEL', and 'CACAKX384707952'.

Jihan Windi Adila

PROSEDUR PENAGIHAN TERMIN PROYEK PADA PT PETRA PENIDA ENERGI INDONESIA

Oleh :
Jihan Windi Adila

ABSTRAK

Penagihan termin proyek yaitu penagihan atas pembayaran progres pekerjaan yang telah diselesaikan. Penagihan termin dapat menjadi tolak ukur progres pekerjaan, karena hanya dapat dilakukan jika progres pekerjaan sudah sesuai, sehingga proyek dapat selesai tepat waktu dan biaya operasional menjadi lebih efektif. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui prosedur dan dokumen pendukung dalam penagihan termin proyek, serta pencatatan atas pencairan termin pada PT Petra Penida Energi Indonesia. Dalam penulisan, data dan informasi yang diperoleh pada tahap pengumpulan data selanjutnya diolah dengan metode deskriptif kualitatif. Prosedur penagihan termin proyek diawali dengan melengkapi administrasi kontrak dan personil, kemudian mendapatkan surat perintah mulai kerja yang menyatakan bahwa proyek dapat mulai dikerjakan. Saat progres penyelesaian proyek telah sesuai dengan syarat penagihan, akan dibuat laporan bulanan proyek dan dokumen lainnya seperti surat permohonan pembayaran, kuitansi, faktur pajak, surat pertanggungjawaban mutlak, berita acara serah terima hasil pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara pembayaran akan diserahkan ke klien untuk diproses penagihan termin proyek tersebut. Jika sudah berhasil, klien memberikan surat perintah pencairan dana dan atas pencairan termin tersebut akan dilakukan pencatatan pendapatan pada laporan keuangan proyek.

Kata Kunci : Prosedur, Penagihan Termin, Proyek

**PROJECT TERM BILLING PROCEDURES AT PT PETRA PENIDA
ENERGI INDONESIA**

By :
Jihan Windi Adila

ABSTRACT

Project term billing is billing for payment of work progress that has been completed. Term billing can be a benchmark for work progress, because it can only be done if the work progress is appropriate, so that the project can be completed on time and operational costs become more effective. The purpose of this writing is to find out the procedures and supporting documents in project term billing, as well as recording of term disbursements at PT Petra Penida Energi Indonesia. In writing, the data and information obtained at the data collection stage are then processed using a qualitative descriptive method. The project term billing procedure begins with completing the contract administration and personnel, then obtaining a work start order stating that the project can start work. When the progress of project completion is by the billing requirements, a monthly project report will be made and other documents such as payment request letters, receipts, tax invoices, absolute liability letters, work handover minutes, work inspection minutes, and payment minutes will be submitted to the client for processing the billing. If successful, the client provides a disbursement order and the disbursement of the term will be recorded in the project financial statements.

Keywords : Procedures, Term Billing, Project


LAPORAN TUGAS AKHIR

PROSEDUR PENAGIHAN TERMIN PROYEK PADA PT PETRA PENIDA ENERGI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

JIHAN WINDI ADILA
2010102023

Dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal : 07 Juni 2023
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima




Akhmad Saebani, SE, M.Si, CMA, CBV
Ketua Penguji



Agus Maulana, S.Pd, M.S.Ak., CRM., CAAT
Penguji I



Shinta Widvastuti, SE., Ak., M. Acc
Penguji II (Pembimbing)



Dr. Jubaedah, SE., MM.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Masripah, SE., M.S.Ak., CPSAK
Ketua Program Studi

Disahkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Juni 2023



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Sekretariat : Jl RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta 12450, Telp. 7692856, 7692859 Fax. 7692856
Homepage : <http://www.upnvj.ac.id> Email : puskom@upnvj.ac.id

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR (PKI)
AKUNTANSI D-III
SEMESTER GENAP TA. 2022/2023**

Hari ini Rabu , tanggal 07 Juni 2023, telah dilaksanakan **Ujian Tugas Akhir** bagi mahasiswa :

Nama : **Jihan Windi Adila**

No.Pokok Mahasiswa : **2010102023**

Program : **Akuntansi D-III**

Dengan judul tugas akhir sebagai berikut :

Prosedur Penagihan Termin Proyek pada PT Petra Penida Energi Indonesia

Dinyatakan yang bersangkutan *Lulus / ~~Tidak Lulus~~ *)*

Tim Penguji

| No | Dosen Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|--|----------------|--------------|
| 1 | Akhmad Saebani, SE, M.Si, CMA, CBV | Ketua | 1. |
| 2 | Agus Maulana, S.Pd, M.S.Ak.,CRM.,CAAT. | Anggota I | 2. |
| 3 | Shinta Widyastuti, SE., Ak., M.Acc | Anggota II **) | 3. |

Jakarta, 07 Juni 2023

Mengesahkan
A.n. DEKAN
Kaprosdi. Akuntansi D-III

Masripah, SE.,M.S.Ak.,CPSAK

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Dosen Pembimbing

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir (TA) ini dengan judul **“Prosedur Penagihan Termin Proyek pada PT Petra Penida Energi Indonesia”**. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam penyelesaian studi pada Program Studi Akuntansi Diploma, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Jubaedah, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Masripah, SE, M.Ak., CPSAK selaku Kepala Program Studi Diploma Tiga Akuntansi, dan Ibu Shinta Widyastuti, SE, Ak, M.Acc, CA., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan saran-saran yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada keluarga yang tiada hentinya memberikan semangat dan doa serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dan bersedia mendengarkan keluh kesah dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh rekan kerja di PT Petra Penida Energi Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu dan informasi dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima jika ada kritik dan saran yang dapat membangun. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 30 Mei 2023

Jihan Windi Adila

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | iv |
| ABSTRAK | v |
| LEMBAR PENGESAHAN | vii |
| BERITA ACARA | viii |
| PRAKATA | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| I.1 Latar Belakang..... | 1 |
| I.2 Tujuan Tugas Akhir | 3 |
| I.3 Manfaat Tugas Akhir | 3 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 4 |
| II.1 Prosedur | 4 |
| II.1.1 Pengertian Prosedur | 4 |
| II.1.2 Karakteristik Prosedur | 4 |
| II.1.3 Prosedur Penagihan | 5 |
| II.2 Termin..... | 5 |
| II.2.1 Pengertian Termin..... | 5 |
| II.2.2 Fungsi dan Manfaat Termin..... | 7 |
| II.3 Proyek..... | 8 |
| II.3.1 Pengertian Proyek..... | 8 |
| II.3.2 Jenis Proyek..... | 10 |
| II.3.3 Sumber Pendanaan Proyek | 11 |
| BAB III METODE PENULISAN | 12 |
| III.1 Pengumpulan Data dan Informasi | 12 |
| III.2 Pengolahan Data dan Informasi..... | 12 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 13 |

| | |
|--|-----------|
| IV.1 Kegiatan PT Petra Penida Energi Indonesia Terkait Penagihan Termin Proyek | 13 |
| IV.2 Bagian Terkait Penagihan Termin Proyek Pada PT Petra Penida Energi Indonesia | 14 |
| IV.3 Dokumen Terkait Penagihan Termin Proyek Pada PT Petra Penida Energi Indonesia | 14 |
| IV.4 Pencatatan Termin Proyek Pada PT Petra Penida Energi Indonesia..... | 16 |
| IV.5 Prosedur Penagihan Termin Proyek Pada PT Petra Penida Energi Indonesia | 17 |
| IV.6 Bagan Alir Terkait Prosedur Penagihan Termin Proyek Pada PT Petra Penida Energi Indonesia..... | 19 |
| BAB V PENUTUP..... | 23 |
| V.1 Kesimpulan..... | 23 |
| V.2 Saran | 23 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 25 |
| RIWAYAT HIDUP..... | 26 |
| LAMPIRAN..... | 27 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Bagan Alir Prosedur Penagihan Termin Proyek pada PT Petra Penida Energi Indonesia..... | 20 |
| Gambar 2. Bagan Alir Prosedur Penagihan Termin Proyek pada PT Petra Penida Energi Indonesia..... | 21 |
| Gambar 3. Bagan Alir Prosedur Penagihan Termin Proyek pada PT Petra Penida Energi Indonesia..... | 22 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Kontrak Pekerjaan | 27 |
| Lampiran 2. Laporan Bulanan Proyek | 28 |
| Lampiran 3. <i>Backup Invoice</i> | 29 |
| Lampiran 4. Surat Permohonan Pembayaran..... | 30 |
| Lampiran 5. Kuitansi..... | 31 |
| Lampiran 6. Faktur Pajak..... | 32 |
| Lampiran 7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak..... | 33 |
| Lampiran 8. Serah Terima Dokumen | 34 |
| Lampiran 9. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | 35 |
| Lampiran 10. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan..... | 36 |
| Lampiran 11. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (Lanjutan) | 37 |
| Lampiran 12. Berita Acara Pembayaran | 38 |
| Lampiran 13. Berita Acara Pembayaran (Lanjutan) | 39 |
| Lampiran 14. Persetujuan Judul Tugas Akhir | 40 |
| Lampiran 15. Kartu Monitoring..... | 41 |
| Lampiran 16. Hasil Turnitin..... | 42 |
| Lampiran 17. Hasil Turnitin (Lanjutan)..... | 43 |
| Lampiran 18. Hasil Turnitin (Lanjutan)..... | 44 |
| Lampiran 19. Hasil Turnitin (Lanjutan)..... | 45 |