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Abstrak 

 

HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control) adalah metode 

yang dilakukan dengan dimulainya perencanaan, identifikasi bahaya, menentukan 

risiko, hingga penentuan berbagai langkah pengendalian. Penelitian ini dilakukan 

guna mengidentifikasi bahaya, melakukan penilaian risiko, dan memberikan 

rekomendasi pengendalian dengan metode HIRARC pada Proyek PT X. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian diawali 

dengan klasifikasi aktivitas yang terdapat pada Proyek PT X yang kemudian 

dilakukan identifikasi bahaya pada tiap pekerjaannya sehingga didapatkan sumber 

bahaya yang nantikan akan dinilai dengan menggunakan penilaian risiko dengan 

metode HIRARC. Berdasarkan hasil penelitian telah didapatkan sebanyak 8 urutan 

pekerjaan struktur yang dibagi menjadi 3 jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan 

pembesian, bekisting, dan pengecoran. Berdasarkan pada pekerjaan struktur 

tersebut telah ditemukan sebanyak 62 sumber bahaya, yaitu 15 sumber bahaya 

dengan risiko tinggi (24%), 31 sumber bahaya dengan risiko sedang (50%), dan 16 

sumber bahaya dengan risiko rendah (26%). Dapat disimpulkan bahwa risiko yang 

terdapat pada Proyek PT X ini didominasi oleh risiko tingkat menengah hingga 

tinggi. Sehingga didapatkan rekomendasi pengendalian sesuai dengan hierarki 

pengendalian yaitu eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi 

pengendalian, dan APD. 
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Abstract 

 

HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control) is a method 

that is carried out with the start of planning, hazard identification, determining risks, 

to the determination of various control measures. This study was conducted to 

identify hazard, risk assessment, and provide risk control recommendations with 

the HIRARC method on PT X Project. This study was conducted using qualitative 

research types. The study begins with the classification of activities contained in 

the PT X Project which is then carried out hazard identification in each work so that 

the source of danger will be assessed using risk assessment with the HIRARC 

method. Based on the research, as many as 8 sequences of structural work have 

been obtained, divided into 3 types of work, namely reinforcing work, formwork, 

and casting. Based on the work of the structure has been found as many as 62 

sources of danger, namely 15 sources of danger with high risk (24%), 31 sources of 

danger with medium risk (50%), and 16 sources of danger with low risk (26%). It 

can be concluded that the risks contained in the PT X Project are dominated by 

medium to high-level risks. So that control recommendations are obtained in 

accordance with the control hierarchy, namely elimination, substitution, 

engineering control, control administration, and PPE. 
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