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Abstrak 

 

Perkembangan di bidang teknologi informasi khususnya teknologi internet 

mempermudah dan membantu berbagai bidang pekerjaan yang terkait dengan 

kemudahan akses, jarak dan waktu. Semakin mudahnya akses internet pada masa 

sekarang turut mendorong berbagai industri konstruksi baik dikalangan pemerintah 

maupun swasta memanfaatkannya. PT. Malmass Mitra Teknik, atau disingkat 

MATRIK adalah salah satu Perusahaan konsultan nasional di Indonesia, bergerak 

dalam bidang konstruksi khususnya sebagai konsultan perencana ME (Mechanical & 

Electrical). Sistem yang berjalan pada PT. Malmass Mitra Teknik saat ini mempunyai 

beberapa kelemahan, diantaranya adalah proses monitoring yang masih dilakukan 

secara manual (Microsoft Excel 2007), sehingga resiko terkena virus bisa saja terjadi, 

pengecekan hasil gambar instalasi Mechanical & Electrical masih dilakukan secara 

manual, Owner kesulitan dalam mendapatkan informasi kemajuan proyek dan dalam 

mendapatkan laporan bulanan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat 

memonitoring pengerjaan proyek pada PT. Malmass Mitra Teknik. Dalam melakukan 

analisis masalah penulis menggunakan metode PIECES dan dalam melakan 

pengembang sistem penulis menggunakan metode Waterfall. Harapan penulis adalah 

sebuah sistem monitoring proyek Mechanical & Electrical berbasis cloud yang dapat 

mempermudah Engineer dalam melakukan monitoring pengerjaan proyek, 

mempermudah Owner untuk melihat perkembangan proyek. 
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Abstract 

 

Developments in the field of information technology, especially internet technology 

simplify and assist various fields of work associated with ease of access, distance and 

time. The easier the internet access in the present time also encourage various 

construction industries both government and private to use it. PT. Malmass Mitra 

Teknik, or MATRIK is one of a national consultant company in Indonesia, they focus 

in working on construction mainly planning consultant ME (Mechanical & Electrical). 

The System running on PT. Malmass Engineering Partners currently has several 

weaknesses, including the monitoring process that is still done manually (Microsoft 

Excel 2007), so the risk of getting a virus could happen, the checking process of 

Mechanical & Electrical installation pictures is still manual, and the owner is having a 

hard time getting the information of the advancement of project and in getting a 

monthly report. Therefore a system is needed to monitor the work of projects at PT 

Malmass Mitra Teknik. In doing the development process, author is using Waterfall 

Method. Author’s hope is having a cloud based monitoring process system for 

Mechanical & Electrical that can ease engineers in doing the monitoring process, and 

can also ease the owner to see the development of the projects. 
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