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PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA
KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID
TRANSIT UNDERGROUND CP106

ANNISA MAYANGSARI, S.T.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk memahami perbandingan yang terkandung didalam
Ketentuan Kontrak FIDIC Design and Build dengan Ketentuan Kontrak berdasarkan
Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, dimana kontrak dipandang
sebagai hukum yang harus dipenuhi dan menjadi pengatur pengendali hak-hak dan
kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam Proyek. Dalam Dunia
konstruksi di Indonesia standar yang digunakan untuk dokumen kontrak berdasarkan
Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,
sedangkan Konstruksi di Indonesia yang pelaksanaan Proyeknya di danai oleh
Pinjaman Luar Negeri menggunakan standar Kontrak Internasional atau dikenal
dengan FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs Conceils), dan sudah
banyak digunakan oleh banyak negara. Analisa yang dilakukan adalah
membandingkan antara standar dan prosedur FIDIC dengan ketentuan Undang-
Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017. Tujuan perbandingan ini adalah
untuk mengidentifikasi perbandingan diantara kedua dokumen tersebut, kemudian
mengevaluasi hasil perbandingan yang ditemukan. Analisa perbandingan
menghasilkan bahwa Ketentuan Kontrak berdasarkan Fidic dinilai lebih efektif dan
jelas sesuai dengan tujuan penyelenggaraan proyek konstruksi dan mencakup aspek
yang luas dibandingkan dengan Ketentuan Kontrak berdasarkan Undang-Undang
Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017. Pada standar FIDIC lebih memberikan
kepastian dan ketentuan yang jelas serta detail terkait Prosedur Variasi (Pekerjaan
Tambah Kurang) dan Keterlambatan Pembayaran Pembayaran dari Pengguna Jasa

kepada Penyedia Jasa.

Kata Kunci: Kontrak, FIDIC, UUJK NO 2 Tahun 2017



FIDIC COMPARE WITH CONSTRUCTION SERVICE LAW RELATED TO
MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP106

ANNISA MAYANGSARI, S.T.

ABSTRACT

This research was conducted to understand the compare contained therein in FIDIC
Design and Build Contract Conditions with Contract Conditions based on
Construction Service law Number 2 of 2017 where the contract is seen as a law that
must be fulfilled and regulates the rights and obligations of control between the
Service User and Service Provider in the Project. In the world of construction in
Indonesia, standards are used for contract documents based on Construction Service
law Number 2 of 2017 about construction. while construction in Indonesia where the
implementation of the Project is funded by Foreign Loans using International
Contract standards or known as FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs
Conceils) and has been widely used by many countries. The analysis conducted is to
compare between standard and FIDIC procedures Construction Service law Number
2 of 2017 about construction. The purpose of this comparison is to identify the
compare between the two documents, then evaluate the results of the comparison
found. The results of the comparative analysis that the Contract Conditions based on
Fidic are considered more effective and clear according to the objectives of the
construction project and cover broad aspects compared to the Contract Conditions
based on Indonesia Constitution Number 2 of 2017 about construction. The FIDIC
standard provides more certainty and clear and detailed provisions relating to
Variation Procedures (Work Plus Less) and Late Payment Payments from Service

Users to Service Providers.

Keywords: Contract, FIDIC, UUJK No 2 of 2017
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